

Aufwandsschätzung für Projekt „HP Chor Pollham mit Notenarchiv“

Niklas Graf

E-Mails an Mitglieder broadcasten	~ 5 Stunden
Startseite konfigurierbar machen	~ 5 Stunden
Öffentlicher und Interner Newsfeed	~ jeweils ca. 2 - 3 Stunden
News und Termine im Administrationsbereich bearbeiten	~ 7 Stunden
Einarbeitung und Setup der Google Dienste für Kalender und Drive	~ 7 Stunden
Anzeigen der Google-Kalender-Termine (Unterscheidung Intern und Extern) auf der Homepage	~ 10 Stunden
Datei-Management über Google Drive	~ 10 Stunden
Gesamtaufwand	~ 50 Stunden